

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 18.6.2015 podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

Město Lanžhot

zastoupená starostou obce, Mgr. Ladislavem Strakou
se sídlem: **Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot**
IČ: 00283321
DIČ: CZ00283321
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 86-1845780277/0100
telefon: +420 519 336 107
e-mail: starosta@lanzhot.cz

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s. r. o.

se sídlem: Riegrova 817/37, Břeclav 690 002
spisová značka: oddíl C, vložka 40630 vedená u KS v Brně
IČ: 26264081
DIČ: CZ26264081
zastoupený: Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 157380996/0600
telefon: 519 331 400
e-mail: udrzbasilnic@udrzbasilnic.cz

(dále jen zhotovitel)

Uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 18.6.2015 podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

Článek IV, Doba plnění se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **27.7.2015**
- dokončení stavebních prací: **27.9.2015**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů po předání a převzetí díla

Článek XII, Závěrečná ustanovení se mění takto:

1. V ostatních ujednání zůstává obsah smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Lanžhotě dne 8. 7. 2015

Za objednatele:




Mgr. Ladislav Straka
starosta obce



V Břeclavi dne 8. 7. 2015

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Balcar
jednatel

STAVBA A UDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
Břeclavsko Břeclav

Doložka o schválení
Tato smlouva byla schválena
na 29. . jednání rady města Lanžhot
dne: 07.07.2015 ..
usnesením č. 